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1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации по осуществлению проверок использования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (далее – методические рекомендации) разработаны в целях установления единого порядка и методов осуществления контроля. Методические рекомендации носят рекомендательный характер и предназначены для использования в работе при организации и проведении проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности МО «Гиагинский район» (далее – строительно - монтажные и ремонтные работы).
1.2. Организация и проведение проверок расходования бюджетных средств, выделенных на строительно-монтажные и ремонтные работы, должны осуществляться с учетом требований Стандартов внешнего муниципального финансового контроля СФК -10 «Общие правила проведения контрольного мероприятия», СФК-08  «Проведение аудита эффективности использования муниципальных средств в МО «Гиагинский район».
2. Подготовительный этап контрольного мероприятия
2.1. Получение информации об объекте контрольного мероприятия осуществляется путем анализа нормативных правовых актов, имеющих значение для целей данного контрольного мероприятия, целей и задач деятельности объекта контроля, его организационно-правовой формы, организационной структуры, ведомственной подчиненности, бюджетном финансировании, финансово-экономических показателей, результатах деятельности, учетной политики, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, внутренних и внешних факторах, влияющих на работу объекта контроля.
2.2. Необходимая информация об объекте контроля может быть получена на основе официальной статистической отчетности, публикуемой в сборниках статистической отчетности территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея, результатов предыдущих контрольных мероприятий в данной сфере или на данном объекте, в том числе контрольных мероприятий, проводимых другими контрольными (надзорными) органами.
2.3. Информация о получении и расходовании бюджетных средств на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ может быть затребована руководителем рабочей группы у проверяемой организации 
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(учреждения, предприятия). Информация предоставляется согласно формам (таблицам), прилагаемым к запросу.
Образец форм (таблиц) приведен в Приложении № 1 и может быть изменен в соответствии с периодом, направлениями расходования средств и условиями софинансирования.
2.4. Полученные данные об объекте контроля используются для определения целей и вопросов программы контрольного мероприятия, состава рабочей группы Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район» необходимого для выполнения контрольного мероприятия, сроков начала и окончания проведения контрольного мероприятия.
2.5. Целями контрольного мероприятия (включающего проверку использованиябюджетных средств, выделенных на выполнение строительно - монтажных и ремонтных работ) могут  являться:
· оценить соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципальных правовых актов МО «Гиагинский район» при получении, перечислении и использовании бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;
· оценить соблюдение принципа целевого использования бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;
· оценить соблюдение принципа эффективного и результативного использования бюджетных средств при направлении и использовании их на
строительно-монтажные и ремонтные работы;
· оценить экономическую эффективность решений и действий (бездействий) муниципальных заказчиков и (или) должностных лиц при направлении и использовании бюджетных средств на строительно- монтажные и ремонтные работы.
2.6. В соответствии с целями в программу контрольного мероприятия (или рабочий план) могут включаться следующие вопросы:
·    провести анализ нормативных правовых актов о направлении и использовании бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы;
·    проверить соблюдение установленного порядка выделения и использования бюджетных средств;
-   проанализировать деятельность главного распорядителя бюджетных средств по направлению и использованию средств бюджета МО «Гиагинский район» на строительно-монтажные и ремонтные работы, провести анализ исполнения функций главного распорядителя бюджетных средств;
·     проанализировать деятельность заказчика-застройщика по направлению и использованию бюджетных средств на строительно-монтажные и ремонтные работы, в том числе наличие правоустанавливающих документов, земельного участка, проектно-сметной 
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и разрешительной документации, осуществление функции строительного контроля;
·      проанализировать деятельность подрядных организаций по использованию средств бюджета МО «Гиагинский район» на строительно-монтажные и ремонтные работы, в том числе наличие свидетельства саморегулируемой организации (далее – СРО) о допуске к работам, земельного участка, проектно-сметной документации (далее – ПСД),  разрешительной документации, соблюдение требований строительных норм и правил, технических регламентов при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ, выполнение требований органов строительного надзора;
·     проверить соблюдение установленного порядка разработки и утверждения ПСД, в том числе корректировки ПСД;
·     изучение и оценка соблюдения установленного порядка выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию;
·    провести анализ документов бухгалтерского (бюджетного) учёта и отчётности, в том числе с целью оценки состояния взаимных расчётов между участниками строительно-монтажных и ремонтных работ, выполняемых за счет бюджетных средств;
·     проверить соблюдение установленного порядка проведения, уполномоченными органами процедур закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
·     проверить соблюдение действующего законодательства при заключении муниципальных контрактов на строительно-монтажные и ремонтные работы в части порядка их размещения и обязательных условий;
·    проверить соблюдение действующего законодательства при заключении субподрядных договоров подрядными организациями;
·    проверить обоснованность применения индивидуальных индексов удорожания стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ;
·    проверить выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ, финансируемых за счёт бюджетных средств;
·     выявить случаи оплаты завышенных объёмов работ, по сравнению с фактически выполненными объёмами;
·     выявить случаи завышения стоимости выполненных работ, по сравнению с их фактической стоимостью;
·     выявить случаи несоответствия выполненных работ ПСД, конкурсной, аукционной документации и т.д.
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3. Основной этап контрольного мероприятия
3.1. Документальный способ проверки, проводимый на основе изучения, анализа документов.
При проведении проверки муниципальных заказчиков необходимо рассмотреть следующие вопросы:
 правовая основа направления бюджетных средств на выполнение подрядных (проектных)  работ;
 соответствие нормативных правовых актов и нормативных актов, являющихся основанием для выделения и использования средств, требованиям нормативных правовых актов, имеющих высшую юридическую силу;
 перечень объектов строительства (реконструкции и капитального ремонта), а также изготовление ПСД, соблюдение порядка формирования указанного перечня; 
рассмотрение вопроса о соблюдении требований действующего законодательства по размещению муниципального заказа на выполнение подрядных работ; 
наличие свидетельства СРО на выполнение проектных и подрядных работ проектировщиков и подрядчиков; 
наличие правоустанавливающих документов на земельные участки (акт о выборе земельного участка, решение о предоставлении земельного участка); 
наличие технического паспорта и извлечения из него на конкретный объект; 
наличие положительного заключения государственной экспертизы на ПСД в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
наличие акта ввода в эксплуатацию объекта, включение построенных объектов  в реестр муниципальной собственности, своевременное изменение стоимости объектов в результате их реконструкции, модернизации и т.д.; 
постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под строительство, регистрация права собственности на недвижимое имущество; 
обоснованность формирования начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, порядок ее формирования. Особенность формирования цены контрактов для поставщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения; 
наличие актов приемки проектно-изыскательских работ, накладные на приемку проектной продукции, соответствие ПСД заданию на проектирование и требованиям конкурса; 
наличие актов приемки КС-2, КС-3, взаиморасчеты с подрядчиками за
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выполненные работы. 
3.2. Возможные нарушения и недостатки, выявляемые при документальном способе проверки:
 заключение муниципальных контрактов на работы и услуги безпроведения аукциона или конкурса; 
заключение муниципальных контрактов на работы и услуги снарушением объявленных условий  аукциона или конкурса; 
заключение контракта  с отсутствием существенных условий; 
заключение муниципального контракта без наличия лимитов бюджетных обязательств; 
заключение дополнительных соглашений к муниципальным контрактам об изменении условий контрактов, не подлежащих изменению(дополнительные объемы работ, изменение сроков окончания работ); 
несоответствие требований конкурса (аукциона) условиям заключенного муниципального контракта в части формирования начальной цены контракта; 
осуществление деятельности по разработке ПСД, подрядных работ, а также функций заказчиков-застройщиков в отсутствие допусков на выполнение указанных видов работ (услуг), регламентированных действующим законодательством; 
отсутствие согласований ПСД, а также положительного заключения государственной экспертизы, соответствие разработанной ПСД заданию на проектирование, предмету конкурса (аукциона); 
выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, разрешения на строительство, согласованной и утвержденной в установленном порядке ПСД, а также наличия положительного заключения государственной экспертизы; 
выполнены, приняты к учету и оплачены строительно-монтажные и ремонтные работ, не предусмотренные ПСД; 
в бухгалтерском (бюджетном) учете отражена приемка работ приотсутствии документального подтверждения указанных работ (акты КС-2); 
отсутствие претензионной работы за нарушение условий контракта; финансирование объектов, не являющихся объектами муниципальной собственности, не переданных в оперативное управление и не учтенных  на балансе  муниципального заказчика;
 ассигнования утверждены в разрезе с уставными функциями и задачами муниципального заказчика;
 несоблюдение периодичности ремонтов;
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отсутствие накопительного учета затрат по объекту  для формирования окончательной стоимости для ввода в эксплуатацию, увеличение стоимости реконструкции;
 иные.
3.3. Расчетный способ проверки -  проверка соблюдения порядка расчета, состава и размера затрат действующей системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории Российской Федерации, отраженных в сметной документации, актах приемки КС-2 и справках КС-3.
Основным документом по ценообразованию в строительстве является Методика определения стоимости строительства на территории РФ (МДС 8135.2004), утвержденная и введенная в действие Постановлением Госстроя России от 09.03.2004 года №15/1.
3.4. При расчетном способе проверки формирования первоначальной стоимости работ могут быть выявлены следующие нарушения и недостатки: 
при определении сметной стоимости работ коэффициент на стесненные условия труда применен к стоимости прямых затрат, в то время как следует применить к затратам на оплату труда и эксплуатацию машин и механизмов; 
в расчет стоимости работ включены накладные расходы в размере, превышающем норматив для данного вида работ; 
в расчет стоимости работ включен норматив сметной прибыли в размере, превышающем норматив для данного вида работ; 
применен завышенный норматив средств на строительство временных зданий и сооружений;
 в сметную стоимость работ, выполняемых в летний период, включен норматив дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время по видам работ, применяемый для расчета в зимний период; 
в расчет стоимости работ включены затраты на развитие базы подрядчика, учтенные нормами накладных расходов;
 в расчет стоимости работ включены затраты на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенные нормами накладных расходов; 
в расчет стоимости работ в разделе «подготовительные работы» включены затраты на возведение нетитульных временных зданий и сооружений, учтенные нормами накладных расходов; 
при исполнении муниципальных контрактов заключаются соглашения на выполнение дополнительного объема работ с одновременным начислением норматива на непредвиденные работы и затраты;
 в расчетах стоимости включен норматив затрат на непредвиденные работы и затраты при расчетах за фактически выполненные объемы работ; 
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в расчете стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения, не учтены понижающие коэффициенты к нормативам накладных расходов и сметной прибыли;
 в расчетах стоимости работ дважды учитываются физические объемы путем применения расценок, учитывающих весь комплекс определенного вида работ, с одновременным использованием расценок, учитывающих отдельные виды работ; 
применение в расчетах стоимости работ базисно-индексным методом транспортных расходов на приобретение строительных материалов, в то время как сметной стоимостью материалов в ценах 2001 года указанные затраты уже учтены;
 применение в расчетах стоимости работ в текущих ценах (ресурсный метод) стоимости строительных материалов и оборудования на основании недостоверных прайс-листов поставщиков, цена на которые учитывает не только стоимость материальных ресурсов, но и весь комплекс выполнения строительно-монтажных работ, затраты на доставку строительных материалов и оборудования, а также НДС; отсутствие возврата материалов от разборки;
 иные.
3.5. Фактический способ проверки.
В ходе проведения проверки фактически выполненных работ особое внимание уделяется не только расчету стоимости работ, отраженных в актах приемки КС-2, но и достоверности принятых к учету и оплаченных строительно-монтажных работ и капитального ремонта.
Соответствие принятых к учету строительно-монтажных работ и капитального ремонта фактически выполненным объемам можно установить в результате проведения осмотра выполненных работ или контрольных обмеров.
Контрольные обмеры проводятся выборочно либо по двум-трем объектам строительства (ремонта), либо по определенным видам работ (установка ПВХ изделий, облицовочные работы, кровля, устройство покрытий пола и т.д.).
Перед проведением работ необходимо по актам приемки КС-2  выбрать объемы видов работ, сравнить их с данными ПСД, данными сметных расчетов, являющихся предметом торгов  и контракта.
Обмеры выполняются в присутствии проверяемой стороны. 
До проведения выездной проверки объекта строительства (ремонта) руководитель мероприятия создает группу специалистов (инспекторов) из числа сотрудников Палаты для проведения контрольных обмеров.
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О времени, месте и порядке проведения контрольного обмера, необходимости участия представителей заказчика, подрядной организации, строительного контроля (при наличии) для участия в обмере, подписания акта контрольного обмера, руководитель контрольного мероприятия письменно уведомляет заказчика капитального строительства  (ремонта) извещает заказчика капитального строительства (ремонта) до начала его проведения (примерная форма уведомления о проведении контрольного обмера приведена в приложении № 1).
Заказчику капитального строительства (ремонта) предлагается:

 1) Определить должностных лиц (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в контрольном обмере.
2) Подготовить в соответствии требованиями с Гражданского кодекса Российской Федерации на указанных представителей заказчика доверенности, определяющие право участия в проведении контрольного обмера и оформления его результатов, в том числе подписание акта контрольного обмера.

2) Уведомить подрядную организацию (организацию-исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, иных заинтересованных лиц, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей право участия в проведении контрольного обмера и оформлении его результатов, в том числе подписание актов контрольного обмера.



По решению руководителя контрольного мероприятия могут быть приглашены иные должностные лица, органы и организации, участвующие в приемке выполненных работ, в том числе органы государственного строительного контроля.
Должностное лицо проверяемой организации обеспечивает условия для работы членов группы инспекторов на проверяемом объекте, в том числе доступ на объект капитального строительства (ремонта).
В случае неприбытия на объект контрольного обмера должностных лиц заказчика, определенных для участия в контрольном обмере, официально уведомленных представителей подрядчика и организации, осуществлявшей строительный контроль, а так же иных приглашенных участников, контрольный обмер проводится без их участия. Акт контрольного обмера подписывается представителями присутствующих сторон, при этом в акте контрольного обмера руководителем рабочей группы делается запись об отсутствии при проведении контрольного обмера соответствующих участников.
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Для обмерных работ, по мере необходимости, могут применяться измерительные инструменты: линейки, рулетки, стальные струны, штангенциркули, щупы, угломеры, уровни, отвесы, лупы, а в случае необходимости – специальные измерительные приборы: нивелиры,  дальномеры, лазерные дальномеры, колеса-курвиметры и другие.
По результатам проверки составляется акт контрольного осмотра (обмера) по форме, приведенной в Приложении №2. Форма акта может быть изменена в соответствии с периодом, этапами строительства (ремонта) и др.
Полученные результаты сравниваются с данными сметных расчетов, на основании полученных отклонений делаются выводы о нарушениях действующего законодательства, регламентирующего закупки для муниципальных нужд в части соответствия фактически выполненного объема работ предмету торгов и заключенного контракта. 
Кроме того, полученные результаты сравниваются с данными актов приемки КС-2, на основании полученных отклонений делаются выводы о достоверности данных бухгалтерского (бюджетного) учета заказчика в части приемки фактически выполненных и фактически не выполненных объемов работ.
На основании полученных отклонений делаются расчеты по определению стоимости фактически не выполненных объемов работ (или стоимости завышенных объемов работ) по форме, приведенной в Приложении №3.
 Стоимость объемов работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ, превышающих фактически выполненные объемы, считается завышением объемов и стоимости выполненных работ. 
В ходе проведения контрольных мероприятий следует обращать внимание на качество выполненных работ, их соответствия как строительным нормам и правилам (ГОСТам), так и соответствия марок примененных в ходе выполнения работ материальных ресурсов предмету конкурса и контракта. 
Особое внимание следует уделить инвентаризации установленного оборудования, монтаж которого учтен сметной документацией, наличие технических и гарантийных паспортов. Основной целью инвентаризации оборудования является:
· выявление фактического его наличия;
· сопоставление смонтированного оборудования предмету конкурса и контракта, а также сопоставление фактического наличия оборудования с данными актов приемки КС-2 и данными бухгалтерского учета, как в количественном, так и стоимостном выражении. 
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Кроме того, необходимо проверить, не числится ли в составе затрат незавершенного строительства оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое монтажом.
По результатам инвентаризации составляются сличительные ведомости, в которых отражаются отклонения данных бухгалтерского учета, инвентарных карточек данным инвентаризационных описей. 
3.6. Возможные нарушения, выявляемые при фактическом способе проверки:
приемка к учету и оплата фактически не выполненного объема работ; завышение стоимости работ в результате неравноценной замены строительных материалов и конструкций (марки ПВХ изделий, керамической плитки для облицовки поверхностей стен и пола, марки сплит-систем и кондиционеров и т.д.), кроме того, монтаж ПВХ изделий должен выполняться в соответствии с ГОСТом; завышение стоимости работ путем повторного предъявления к учету иоплате элементов прямых затрат и накладных расходов, учтенных в составе комплексных норм, цен и расценок или входящих в состав лимитированных начислений (временные здания и сооружения, работа в зимний период). (указанное нарушение можно отнести к категории завышения физических объемов работ); завышение стоимости и объемов работ, полученных в результате ошибок в единицах измерения (устройство подоконных досок, монтаж проводов и т.д.); завышение объемов работ по ремонту кровли («задвоение» объемов путем применения необоснованных расценок на устройство обрешетки (сплошной или прореженной), устройство утеплителя из пенопласта по перекрытиям, устройство покрытий кровель из профилированных листов и т.д.);
завышение стоимости и объемов работ по устройству инвентарных лесов (следует учитывать, что применение расценок на устройство подмостей, необходимых для выполнения работ, может быть необоснованно, поскольку сметные нормативы и нормы накладных расходов учитывают 
применение вспомогательных приспособлений, устройств и подмостей, за исключением особо оговоренных случаев); завышение объемов и стоимости работ по благоустройству территорий, как в части применения расценок, так и объемов работ;
завышение стоимости и объемов работ в части недостачи оборудования, на объектах введенных в эксплуатацию смонтированное оборудование не эксплуатируется; стоимость оборудования, числящегося на счетах по учету основных средств, ниже, чем его стоимость по актам приемки КС-2 с учетом затрат на его монтаж; часть оборудования передана другому учреждению (организации).
При проведении контрольных обмеров в качестве вспомогательных материалов могут быть использованы следующие документы:
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· исполнительная документация;
· акты освидетельствования скрытых работ;
· акты технического обследования реконструируемых зданий исооружений;
· журналы учета выполненных работ;
· паспорта учета вложений (инвестиций) в объеме фактических затратучреждения в объекты нефинансовых активов при их приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении, а также затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов, переданного в монтаж оборудования;
·   путевые листы машинистов, подтверждающие работу машин и механизмов и т.д.
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Приложение №1

 к Методическим рекомендациям

Примерная форма уведомления

 о проведении контрольного обмера

Должность руководителя

 объекта контроля

ИНИЦИАЛЫ ИФАМИЛИЯ

Уважаемый (ая)______________________!



Уведомляю Вас, что в рамках проводимого контрольного мероприятия Название мероприятия сотрудники Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район» Должность, инициалы и фамилия сотрудников Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район», время и место проведения контрольного обмера будут проводить контрольные обмеры на объекте Наименование объекта.
В связи с чем, Вам предлагается:

1) Направить уполномоченных должностных лиц Наименование объекта контроля (представителей заказчика, в том числе отвечающих за осуществление строительного контроля) для участия в контрольном обмере. Подготовить в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации на указанных представителей заказчика доверенности, определяющие право участия в проведении контрольного обмера и оформления его результатов, в том числе подписание акта контрольного обмера.
2) Уведомить подрядную организацию (организацию-исполнителя работ), а также организацию, осуществлявшую строительный контроль, иных заинтересованных лиц, о месте, времени проведения контрольного обмера и о необходимости прибытия уполномоченных представителей с доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей право участия в проведении контрольного обмера и оформлении его результатов, в том числе подписание актов контрольного обмера.
Председатель Контрольно-счетной

 палаты МО «Гиагинский район»                                   Инициалы и фамилия
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Приложение № 2 Форма запроса
СВЕДЕНИЯ
о финансировании мероприятий _______________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия) (наименование проверяемой организации)
за _______ годы
тыс. рублей
	№
п/п
	Наименование объекта
	Объем финансирования,  предусмотренный нормативными актами
	Выделено
	Перечислено исполнителем

	
	
	Всего
	В том числе
	всего
	
	всего
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
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СВЕДЕНИЯ
о расходовании средств ______________________________ на оплату работ и услуг выполненных при реализации
(наименование проверяемой организации) 
мероприятий ___________________________________за _______ годы
(наименование контрольного мероприятия)
тыс. рублей
	№ п/п 
	Наименование объекта
	выделено
	освоено
	Принято к оплате работ и услуг

	
	
	всего
	В том числе
	Наименование подрядной организации
	договор
	
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	дата
	номер
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
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Приложение №3
Форма 
АКТ
контрольного обмера (осмотра) 
ст.Гиагинская
___  __________ 20__ года
В ходе _________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия)
работниками Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район»:
____________________________________________________________________
(должности,  ФИО)
в присутствии представителя заказчика______________________________
________________________________________________________________
(должность,  ФИО)
и представителя подрядной организации_______________________________
________________________________________________________________
(должность,  ФИО)
составлен настоящий акт контрольного обмера выполненных работ при осмотре____________________________________________________________
                          (наименование объекта)
_______________________________________________________________________________
В ходе контрольного осмотра установлено:
______________________________________________________________________________
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Оборотная сторона
Пояснения представителя заказчика:____________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Пояснения представителя подрядной организации:_________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи:
_________________________________   ____________________________________________
(должность работника Контрольно-
(личная подпись, 
ФИО)
счетной палаты МО «Гиагинский район»)
_________________________________   ____________________________________________
(должность работника Контрольно-
(личная подпись, 
ФИО)
счетной палаты МО «Гиагинский район»)
Представитель
заказчика____________________________________________________________

(должность, 
личная подпись, 
ФИО)
Представитель подрядной 
организации________________________________________________________

(должность, 
личная подпись, 
ФИО)
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Приложение №3 Форма
ВЕДОМОСТЬ
пересчета стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ по объекту _________________________________________________
                          (наименование объекта)
(контракт от ____________ №_______________, подрядчик_________________________________)
	№, п/п
	Номер пунктов сводной ведомости
	Наименовании объектов и работ
	Единица измерения
	Оплачено, предъявлено к оплате
	Установлено контрольным обмером
	Выявлено нарушений
	Примечание

	
	
	
	
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	Кол-во
	Цена
	Сумма
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


